

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС СОО
в МАОУ «Орликская СОШ»**

Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные	Документарное подтверждение
Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Март	Создана рабочая группа	Администрация	Приказ о создании рабочей группы
Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО	Март	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Рабочая группа	Наличие плана
Проведение классных родительских собраний в 9 классах для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе	Апрель	Информированность родителей о введении ФГОС СОО в 2023-2024 учебном году	Шарастепанов Б. Д. Молорова Л. Я.	Протоколы родительских собраний
Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Апрель	Оценка условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Рабочая группа	Аналитическая справка
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Апрель	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО	Бадмаева В. Д.	Утвержденный список учебников по ФГОС СОО
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Апрель-май	Результаты исследования образовательных потребностей обучающихся и родителей	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений	Апрель-май	Разработаны модели сетевого взаимодействия	Рабочая группа	Договоры

культуры и спорта, высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО				
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Март-август	Банк данных нормативно-правовых документов	Молорова Л. Я.	Банк НПД
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	Март-август	Информирование педагогов о ФГОС СОО	Молорова Л. Я.	Протоколы совещаний, семинаров
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Март-август	Наличие ЛНА, регламентирующих введение ФГОС СОО	Шарастепанов Б. Д. Молорова Л. Я.	Пакет ЛНА
Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2023г.	Приведены в соответствие должностные инструкции	Молорова Л. Я.	Обновленные должностные инструкции
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х классов по обновленному ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	Май	Разработаны учебные планы и планы внеурочной деятельности	Рабочая группа	Учебные планы на 2023-2024 учебный год
Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Май	Разработан проект ООП СОО	Рабочая группа	Проект ООП СОО
Утверждение основной образовательной программы СОО	Май	Утверждена ООП СОО образовательной организации в соответствии с ФГОС СОО	Молорова Л. Я.	ООП СОО Протокол педсовета
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным	До 31 августа	Разработаны и утверждены рабочие программы	Педагоги Руководители МО	Рабочие программы педагогов

предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО				
Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Май	Внесены изменения в локальный акт школы	Рабочая группа	Обновленное Положение Протокол педсовета
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение по обновленному ФГОС СОО	Март	Разработан план методической работы	Молорова Л. Я.	План методической работы
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	Март-август	Пакет методических разработок	Руководители МО	Методические материалы
Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом	Март-август	Информированность педагогов	Руководители МО	Протоколы заседаний МО
Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	Март-август	Консультационная методическая поддержка	Рабочая группа Руководители МО	План методического совета
Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов рабочих программ	Апрель-август	Разработка рабочих программ с использованием федеральных конструкторов	Молорова Л. Я.	Рабочие программы с использованием федеральных конструкторов
Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	Апрель	Наличие плана ВШК	Молорова Л. Я. Шарастепанова Ж. Ф.	План ВШК
Формирование плана	Апрель	Наличие плана ВСОКО	Молорова Л. Я.	План ВСОКО

функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО			Шарастепанова Ж. Ф. Руководители МО	
Организация участия педагогических и руководящих работников в различных видах профессиональной активности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО (вебинары, семинары, мастер-классы, практикумы, педагогические мастерские и др.)	Март-август	Создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО	Молорова Л. Я.	Аналитическая справка
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
Анализ кадрового обеспечения по обновленному ФГОС СОО	Май	Наличие педкадров для реализации обновленного ФГОС СОО	Администрация школы	Аналитическая справка
Реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Март-декабрь	100% охват педагогов, реализующих ФГОС СОО курсовой подготовкой	Молорова Л. Я.	Аналитическая справка
Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Май, август	Определена учебная нагрузка педагогов	Шарастепанов Б. Д.	Тарификационный список
5. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель-август	Наличие информационно-методических материалов на сайте образовательной организации	Молорова Л. Я. Папаев А. П.	Информационный блок на сайте образовательной организации
Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель-август	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Молорова Л. Я. Папаев А. П.	Информация на сайте школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд (ежемесячно)